



उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh, India)

संख्या : S 71-कार्य/चौदह-पाकालि/2010-55-के/2010

दिनांक: 17, मई, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा वर्ष 2009-10 में 33/11 केवी उपकेन्द्रों के निर्माण एवं पुराने उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को पूर्ण न किये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0 के उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

1. 33/11 केवी नये उपकेन्द्रों के प्राक्कलन की संरचना एवं उसकी स्वीकृति का अधिकार सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (कार्य)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) को होंगे। जनपदीय कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, जानपद अधिकृत होंगे।
2. प्राक्कलन एक साथ ही 33 केवी एवं 11 केवी के कार्य हेतु पार्ट 'A' एवं पार्ट 'B' के रूप में तैयार किये जाएंगे एवं इनका क्रियान्वन भी एक ही निविदा के माध्यम से किया जाएगा। ई0टी0एफ0 से अनुमोदन प्राक्कलन की संरचना के उपरान्त ही कराया जाये।
3. कार्यों का सम्पादन विभागीय, सेमी टर्नकी (Semi Turnkey) अथवा पूर्णयता टर्नकी के आधार पर कराया जायेगा। सेमी टर्नकी (Semi Turnkey) के आधार पर कराये जाने की स्थिति में पोल, कन्डक्टर, 33 एवं 11 केवी के परिवर्तक, स्वीचगियर, आइसोलेटर (Isolator), इन्सूलेटर (Insulator) की व्यवस्था केन्द्रीयकृत सामग्री व्यवस्था के अन्तर्गत ही रखी जायेगी तथा अन्य सामग्री एवं कार्य का क्रियान्वन (Execution) ठेकेदार द्वारा ही कराया जायेगा।
4. टर्नकी के आधार पर कराये जाने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि सभी प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के विशिष्टीकरण/मेक, निविदा प्रपत्रों के साथ ही उपलब्ध कराये जायें तथा प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता विभागीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
5. एक उपकेन्द्र के निर्माण के प्रस्ताव की दशा में स्वीकृति एवं निविदा के निस्तारण के समस्त अधिकार अधीक्षण अभियन्ता (कार्य)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) में निहित होंगे। यदि जनपद में एक से अधिक उपकेन्द्रों के निर्माण की निविदा एक ही साथ निकाली जानी है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि0 से केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्दर ही कार्यवाही जायेगी। उपरोक्तानुसार जनपदीय कार्यों हेतु निविदा निस्तारण का अधिकार अधीक्षण अभियन्ता जानपद में निहित होंगे।
6. 33/11 केवी लाईनों का निर्माण एवं विद्यमान 11 केवी लाईनों की री-ग्रुपिंग का प्रस्ताव एवं कार्य, 33 केवी के कार्यों के साथ-साथ कराया जायेगा एवं इन सभी कार्यों के लिये एक ही निविदा जारी की जायेगी।
7. चूँकि ईटीएफ के बाद वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अधीक्षण अभियन्ता को दिये जाने प्रस्तावित हैं अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जमीन सुनिश्चित होने व वित्तीय संस्थान से लोन व अन्यथा वित्तीय लिन्केज सुनिश्चित होने के पश्चात् ही ईटीएफ को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
8. यह व्यवस्था मुख्यतः नये उपकेन्द्रों एवं उससे सम्बन्धित लाईनों पर ही लागू होगी। उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि पर नहीं।

9. टर्नकी/सेमी टर्नकी (Semi Turnkey) में बंटवारे के सम्बन्ध में शुरू में 50 प्रतिशत टर्नकी (Turnkey) 25 प्रतिशत सेमी टर्नकी (Semi Turnkey) व 25 प्रतिशत विभागीय कार्य किया जायेगा एवं प्रगति के आधार पर समीक्षोपरान्त इसमें सम्बन्धित वि०वि०नि०लि०, के प्रबन्ध निदेशक द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
10. लोन की दशा में उसके कैसफ्लो (Cash-flow)/इनकीमेंटल रेवन्यू/लोन व व्याज के भुगतान (re-payment) पर भुगतान (re-payment) सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त ही सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक उक्त व्यवस्था क्रियान्वित कराने हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : -(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2010 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा)/वित्त उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रांस्को-लखनऊ/केस्को-कानपुर।
3. समस्त निदेशकगण (का०प्र० एवं प्रशा०)/वितरण/वाणिज्य/वित्त/उ०प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (पारेषण) उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), उ०प्र० पा० का० लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र० पा० का० लि०।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/वित्त उ०प्र० पा० का० लि०,।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता, उ०प्र० पा० का० लि०।
13. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० पा० का० लि०।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रांस्को-लखनऊ/केस्को-कानपुर।

आज्ञा से,


(नन्द लाल)

निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)

१२